



PRIMOTEQ®

EXCELLENT IN MAINTENANCE

Sabic tevreden; nieuwe bovenloopkraan OLE4 opgeleverd

“De bovenloopkraan van OLE4 is noodzakelijk voor de TA (Turn Around naftakraker Olefins 4, red.), maar deze was defect. Het was erg spannend, maar het is gelukt dit op tijd voor elkaar te krijgen!”



“We zijn op tijd begonnen, maar door de CAPEX- en besparingsdiscussies hebben we ernstige vertraging opgelopen. Hierdoor konden de benodigde onderdelen bij de firma Stahl door de hoofdaannemer Primoteq pas veel later dan voorzien in Duitsland worden besteld. Met een bekende levertijd van 4 maanden en de wetenschap dat de bovenloopkranen in de Machinehal van OLE4 essentieel zijn voor het slagen van de TA OLE4, stond de planning gigantisch onder druk. Dankzij een intensieve expediting door SABIC Maintenance en Inkoop en de

coöperatieve medewerking van Stahl Crane Systems werd de levertijd met 2 weken bekort. Hierna had Primoteq de uitdaging om de installatie voor de stop bedrijfsklaar en gekeurd op te leveren. Met een strakke planning én nadat een aantal fouten in het ontwerp van Stahl was opgelost, zijn de kranen in week 36 opgeleverd, nét voor de start van de TA. Een puike prestatie van Primoteq en van het gehele projectteam, inclusief contractor supervisors. Goed werk dus!”

Bron: Sabic GT3 Nieuwsbrief – Maintenance #353